رِئَاسَةُ الْوُزَرَاءِ

تقرير المتابعة الدوري للزيارات الميدانية

لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

خلال العامين الماضيين

من 2024/9/25 إلى 2026/9/28

ملخص تقرير المتابعة الدوري للزيارات الميدانية لرئيس الوزراء بالأرقام

183
إجمالي عدد المواقع

125
موقعاً منجزاً

58
موقعاً قيد الإنجاز

46
بلدية

5
أقضية

37
لواءً

413
إجمالي عدد الإجراءات

312
إجـــراءً منـجـزاً

101
إجـــراءً قيد الإنجاز

القطاعات بالأرقام

القطاع		الأثر على المواطنين	
الصحة	15 مستشفى 26 مركزاً صحياً	تخدم أكثر من 6.5 مليون مواطن	
التعليم	31 مدرسة	يستفيد منها أكثر من 23 ألف طالب وطالبة	
التدريب المهني والتقني	8 مراكز ومعاهد	يستفيد أكثر من 4000 شاب وشابة	
الإنتاج الزراعي والصناعي	33 مصنعاً ومنشأة	يستفيد منها أكثر من 27 ألف عامل	
الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية	35 جمعية ومركزاً ومؤسسة ومرفق اجتماعي	يستفيد من خدماتها أكثر من 2 مليون و136 ألف مواطن	
السياحة	19 موقعاً سياحياً وأثرياً	يرتادها أكثر من 162 ألف زائر سنوياً	
الشباب	16 مركزاً ونادياً ومدينة رياضية	يستفيد أكثر من 262 ألف شاب وشابة	منها مدينة الحسين للشباب: يرتادها أكثر من 2 مليون زائر سنوياً

المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء حسب المحافظات

إربـــد
- مستشفى أبو عبيدة الحكومي
- مستشفى الأميرة بسمة الجديد
- مستشفى الأميرة راية الحكومي
- مستشفى اليرموك الحكومي
- مركز صحي صمد والزعترة الأولي
- مركز صحي ارحابا الأولي
- مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات
- مدرسة بيت إيدس الثانوية المختلطة
- مدرسة كفر سوم الثانوية للبنين
- مدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين
- مدرسة أرحابا الثانوية الشاملة للبنات
- مشروع تبريد وتخزين ثمار الحمضيات
- تعاونية كفر سوم الزراعية لمنتجي الرمان
- معرض المنتجات الزراعية والريفية
- جمعية سيدات وادي الريان الخيرية
- مركز الأمل للتربية الخاصة
- جمعية ارحابا الخيرية
- موقع أم قيس الأثري
- مركز شابات الشونة الشمالية
- مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي
- شركة العرين لصناعة الألبسة
- طريق كفر أسد الجديدة
- تل إربد
- معهد تدريب مهني الرمثا
- مركز شباب وشابات الرمثا
- مستشفى الرمثا الحكومي

جرش
- مستشفى جرش الحكومي
- مدرسة الكتة الأميرية الأساسية
- مدرسة الكتة الثانوية للبنين
- جمعية سيدات قفقفا الخيرية
- مركز جرش الثقافي
- القرية السياحية البيئية
- مركز شابات جرش
- مشتل فيصل الزراعي

عجلون
- مركز صحي عجلون الشامل
- معهد تدريب مهني عجلون
- شركة درّة عمّون للصناعات الغذائية
- شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة
- جمعية قرى شمال عجلون
- كنيسة مار إلياس
- مركز شابات عجلون
- شركة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الألبسة الجاهزة
- تلفريك عجلون

المفرق
- مركز صحي رحاب الشامل
- مستشفى البادية الشمالية
- مركز صحي المفرق الأولي
- مركز صحي مغير السرحان الشامل
- مستشفى المفرق الحكومي
- مدرسة الفيصلية الأساسية المختلطة
- معهد تدريب مهني المفرق
- جمعية منتجي الفواكه
- مصنع حرفة الإبرة
- مشروع سد الحصاد المائي
- الشركة الأولى لإنتاج البذور
- جمعية سيدات الرابية
- جمعية رعاية الطفل الخيرية
- حديقة المفرق الجديدة
- مركز شباب رحاب
- موقع رحاب الأثري
- المدينة الرياضية في جامعة آل البيت
- مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة
- مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة
- وحدة التدخل المبكر
- مركز صحي الأكيدر الفرعي

عمّان
- مستشفى التوتنجي
- مركز صحي النقيرة
- مركز صحي الفيصلية
- مركز صحي أم القطين الأولي
- مركز صحي خربة السوق
- مدرسة مغاير مهنا الثانوية للبنين
- مدرسة أم رمانة الأساسية المختلطة
- مدرسة جاوا الثانوية للبنين
- شركة دار الغذاء
- مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع
- مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة
- جمعية سيدات أم الرصاص
- دائرة الأراضي والمساحة/ جنوب عمّان
- دائرة الأراضي والمساحة/ لواء الموقر
- موقع أم الرصاص الأثري
- مركز شباب وشابات الجيزة
- نادي شباب حسبان الرياضي
- مدينة الحسين للشباب
- مدرسة عراق الأمير الثانوية المختلطة
- مركز صحي عراق الأمير الفرعي
- شركة مخازن الريحان
- شركة المتحدة لصناعة الأدوية
- شركة الوزير لصناعة المنظفات
- حديقة النشامى
- جمعية سيدات عراق الأمير

الزرقاء
- مستشفى الأمير فيصل الحكومي
- مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
- مركز صحي الأزرق الشامل
- مركز طبي الأزرق العسكري الشامل
- مدرسة أسيد بن حضير الثانوية للبنين
- مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات
- مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسية المختلطة
- مدرسة سيبويه الأساسية للبنين
- مدرسة العين البيضاء الأساسية للبنين
- مدرسة ثيودور شنلر
- جمعية الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات
- مخيم حطين
- سيل عمّان الزرقاء
- حديقة الجندي
- الملعب البلدي
- مركز صحي مخيم ماركا
- معهد تدريب مهني الهاشمية
- مشروع إعادة إحياء محمية واحة الأزرق

مأدبا
- مستشفى النديم
- مركز صحي العريض
- مدرسة الجديدة الأساسية
- المدينة الصناعية
- مصنع الصافي
- بئر في جرينة الشوابكة
- جمعية تنمية المجتمع المحلي/ جبل بني حميدة
- مشروع نساء بني حميدة للنسيج
- مشروع الممر السياحي- طريق الفيصلية- جبل نيبو

البلقاء
- مستشفى الأميرة إيمان الحكومي
- مركز الصحة الرقمي الأردني
- مركز صحي السلط الشامل
- مركز صحي صافوط الأولي
- مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
- مدرسة أم الدنانير الثانوية للبنين
- معهد التدريب المهني/ السلط
- مدينة السلط الصناعية
- مجمع مساكن الأسر العفيفة
- مخيم البقعة
- شاطئ البحر الميت السياحي
- ممشى البحر الميت
- كورنيش البحر الميت
- معهد تدريب مهني لواء عين الباشا

الكرك
- مركز صحي محي
- تحويل مبنى حكومي غير مستكمل لصالح جامعة مؤتة
- مدرسة كعب بن عمير الأساسية للبنين
- معهد تدريب مهني مؤاب
- مجمع الصناعات الزراعية
- مركز البوتاس الشامل للخدمات النهارية الدامجة
- مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة
- مركز مؤاب للخدمات الاجتماعية المتكاملة
- قلعة القطرانة
- مدينة الأمير فيصل الرياضية
- طريق صرفا- الأغوار
- شركة برومين الأردن
- شركة البوتاس العربية
- المؤسسة الاستهلاكية العسكرية/ غور الصافي
- المجمع الصناعي (شركة جينشينغ الدولية)
- مصنع ألبان إدر التعاوني

الطفيلة
- مدرسة الجرف الثانوية المختلطة للبنات
- مدرسة الجرف الثانوية للبنين
- مدرسة الحارث بن عمير الأساسية المختلطة
- مدرسة القادسية الأساسية للبنين
- شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء
- بئر لمنطقتي الحسا والجرف
- مركز تنمية المجتمع المحلي/ العين البيضاء
- جمعية بصيرا
- جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء
- نادي بصيرا الرياضي
- نادي عيمة الرياضي الثقافي الاجتماعي
- شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة
- شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل
- مركز شباب وشابات القادسية
- مركز صحي غرندل الأولي
- مدرسة غرندل الأساسية المختلطة
- موقع حمامات عفرا

معان
- مركز صحي المنشية الأولي
- مركز صحي الجفر
- مركز صحي الحسينية
- مركز صحي العبدلية الأولي
- مركز صحي المحمدية الفرعي
- مدرسة المحمدية الثانوية المختلطة
- مدرسة المحمدية الثانوية للبنين
- مدرسة الشوبك الزراعية
- شركة مصنع ديفون للشوكولاتة
- مركز البترا الشامل للخدمات النهارية الدامجة
- فندق كراون بلازا
- ملعب البترا الرياضي
- القرية الثقافية
- فندق ومنتجع حياة زمان
- شركة سنام لصناعة الزجاج
- منطقة الروضة الصناعية (شركة الصقور العربية وشركة روبينا لصناعة الأسمدة)

العقبة
- مركز صحي رحمة الأولي
- مركز صحي الريشة الشامل
- مدرسة بئر مذكور الثانوية المختلطة
- نزل فينان البيئي
- متحف فينان

الألوية والأقضية والبلديات التي شملتها الجولات الميدانية التفقدية

المحافظة	اللواء/ القضاء	البلدية
إربد	▪ لواء بني كنانة ▪ لواء الكورة ▪ لواء الأغوار الشمالية ▪ لواء قصبة إربد ▪ لواء المزار الشمالي	▪ بلدية إربد الكبرى ▪ بلدية شرحبيل بن حسنة ▪ بلدية دير أبي سعيد ▪ بلدية الكفارات ▪ بلدية خالد بن الوليد ▪ بلدية السرو ▪ بلدية المزار الجديدة
جرش	▪ لواء قصبة جرش	▪ بلدية جرش الكبرى
عجلون	▪ لواء قصبة عجلون ▪ قضاء صخرة	▪ بلدية عجلون الكبرى ▪ بلدية كفرنجة ▪ بلدية الجنيد
المفرق	▪ لواء قصبة المفرق ▪ لواء البادية الشمالية الغربية ▪ لواء البادية الشمالية الشرقية	▪ بلدية رحاب الجديدة ▪ بلدية الصالحية ونايفة ▪ بلدية صبحا والدفيانة ▪ بلدية الزعتري والمنشية ▪ بلدية المفرق الكبرى ▪ بلدية السرحان
عمّان	▪ لواء سحاب ▪ لواء الموقر ▪ لواء ناعور ▪ لواء الجيزة ▪ لواء قصبة عمّان ▪ لواء القويسمة ▪ لواء وادي السير	▪ بلدية سحاب ▪ بلدية الموقر ▪ بلدية ناعور ▪ بلدية الجيزة ▪ بلدية حسبان ▪ بلدية أم الرصاص الجديدة

المحافظة	اللواء/ القضاء	البلدية
الزرقاء	▪ لواء الرصيفة ▪ لواء قصبة الزرقاء ▪ قضاء الأزرق	▪ بلدية الرصيفة ▪ بلدية الزرقاء الكبرى
مأدبا	▪ لواء قصبة مأدبا ▪ لواء ذيبان	▪ بلدية مأدبا الكبرى ▪ بلدية لُبّ ومليح ▪ بلدية جبل بني حميدة
البلقاء	▪ لواء دير علا ▪ لواء قصبة السلط ▪ لواء الشونة الجنوبية ▪ لواء عين الباشا	▪ بلدية دير علا ▪ بلدية السلط الكبرى ▪ بلدية الشونة الوسطى ▪ بلدية عين الباشا الجديدة
الكرك	▪ لواء مؤاب ▪ لواء القطرانة ▪ لواء الأغوار الجنوبية ▪ لواء المزار الجنوبي ▪ لواء قصبة الكرك	▪ بلدية مؤاب ▪ بلدية القطرانة ▪ بلدية الأغوار الجنوبية ▪ بلدية مؤتة والمزار ▪ بلدية الكرك الكبرى
الطفيلة	▪ لواء قصبة الطفيلة ▪ لواء الحسا ▪ لواء بصيرا	▪ بلدية الطفيلة الكبرى ▪ بلدية الحسا ▪ بلدية بصيرا
معان	▪ لواء قصبة معان/ قضاء أذرح ▪ قضاء الجفر ▪ لواء الحسينية ▪ لواء الشوبك ▪ لواء البترا	▪ بلدية الأشعري ▪ بلدية الجفر ▪ بلدية الحسينية ▪ بلدية الشوبك ▪ بلدية معان الكبرى
العقبة	▪ قضاء وادي عربة	▪ بلدية وادي عربة

قطاع الصحة

مواقع أُنجزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- مركز صحي رحاب الشامل
- مركز الصحة الرقمي الأردني
- مركز صحي السلط الشامل
- مستشفى النديم
- مركز صحي العريض
- مركز صحي الجفر
- مركز صحي النقيرة
- مستشفى الأميرة بسمة الجديد
- مركز صحي الحسينية
- تحويل مبنى حكومي غير مستكمل لصالح جامعة مؤتة

مـواقـع أنـجــزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع الصحة

محافظة المفرق

مستشفى البادية الشمالية

زيارة أولى 2024/10/2
زيارة ثانية 2026/8/23

- تزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة ✓
- استكمال تزويد المستشفى بباقي الأجهزة الطبية وعلى مراحل — الربع الرابع 2026
- إجراء صيانة شاملة للمستشفى — الربع الرابع 2026
- إنشاء مبنى معالجة النفايات الطبية — الربع الرابع 2026

مركز صحي مغير السرحان الشامل

2025/7/15

- تزويد المركز بسيارة إسعاف ✓
- تعزيز الكوادر الطبية ✓
- إجراء صيانة شاملة للمركز — الربع الأول 2027

مركز صحي المفرق الأولي

زيارة أولى 2025/7/15
زيارة ثانية 2026/1/17

- إيجاد مبنى بديل للمركز (تم تخصيص المستشفى الميداني كموقع بديل للمركز) ✓
- إجراء صيانة شاملة للمركز البديل ✓

مستشفى المفرق الحكومي

2026/1/17

- إجراء صيانة شاملة للمستشفى وتحسين مرافقه — الربع الرابع 2026
- توسعة المستشفى (مبنى العيادات الخارجية، وأقسام الإسعاف والطوارئ وغسيل الكلى والعناية الحثيثة) — الربع الأول 2029

محافظة الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

لواء القصبة

زيارة أولى 2025/9/14

زيارة ثانية 2025/11/23

- استحداث قسم جراحة قلب
- تزويد المستشفى بمعدات خدمية
- رفد المستشفى بالكوادر الطبية
- استحداث مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين
- إجراء صيانة شاملة المستشفى
- توسعة وحدة العناية الحثيثة (ICU-CCU) — الربع الرابع 2026

مستشفى الأمير فيصل الحكومي

لواء الرصيفة

2024/10/28

- تحديث حضانة كلية رفيدة الأسلمية التي تخدم أبناء العاملات في المستشفى
- رفد المستشفى بكوادر طبية وفنية وإدارية ومهن مساندة
- إجراء صيانة شاملة للمستشفى
- فتح عيادات قسطرة وقلب (توسعة قسم القلب في مستشفى الزرقاء الجديد لخدمة جميع سكان المحافظة)
- تزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة
- تصنيف المستشفى ليكون تعليمياً — الربع الرابع 2028
- توسعة وتحديث المستشفى (تم وضع حجر الأساس للتوسعة) — الربع الرابع 2028
- إنشاء مهبط جديد للطائرات (إسعاف جوي) — الربع الرابع 2028

مركز صحي الأزرق الشامل

قضاء الأزرق

2025/10/19

- تزويد المركز بسيارة إسعاف
- ترصيص غرفة الأشعة
- تزويد المركز بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة

مركز طبي الأزرق العسكري الشامل

قضاء الأزرق

2025/10/19

- استقبال المرضى حاملي بطاقة التأمين الصحي المدني ومنتفعي المعونة الوطنية
- رفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة
- توسعة وحدة غسيل الكلى — الربع الرابع 2027
- إنشاء قسم للنسائية والتوليد وقسم للخداج — الربع الرابع 2027

مركز صحي مخيم ماركا

لواء الرصيفة

2024/10/28

زيارة تفقدية للاستماع إلى ملاحظات المواطنين حول الخدمات الصحية التي يقدمها المركز

محافظة معان

مركز صحي المنشية الأولي
2025/2/16

- إجراء صيانة شاملة للمركز وتزويد عيادة الأسنان بالمعدات اللازمة
- تزويد المركز بأجهزة مختبر حديثة

مركز صحي العبدلية الأولي
لواء الشوبك
2025/10/6

- تزويد المركز بأدوية وأجهزة ومعدات
- إجراء صيانة شاملة للمركز
- تخصيص مكتب لحفظ السجلات
- تحديث المختبر — الربع الأول 2027

مركز صحي المحمدية الفرعي
لواء قصبة معان
2026/4/6

- تعزيز الكادر الطبي
- إجراء صيانة شاملة للمركز
- تحويل المركز إلى مركز صحي أولي — الربع الرابع 2026

محافظة جرش

مستشفى جرش الحكومي
2024/11/4

- إجراء صيانة شاملة للمستشفى وتحسين مرافقه

محافظة عجلون

مركز صحي عجلون الشامل
2025/1/19

- نقل المركز إلى موقع مديرية صحة عجلون سابقاً
- إنشاء مبنى جديد للمركز — الربع الأول 2027

محافظة الطفيلة

مركز صحي غرندل الأولي
لواء بصيرا
2026/9/28

- إعادة تأهيل مرافق المركز — الربع الرابع 2026
- تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية — الربع الرابع 2026
- التوسع في خدمات المركز — الربع الرابع 2026

محافظة البلقاء

مستشفى الأميرة إيمان الحكومي

معدّي - دير علاّ
2024/9/25

(المرحلة الأولى)

- رفد المستشفى بكوادر طبية وتمريضية
- تزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة
- إجراء صيانة شاملة للمستشفى
- استحداث وحدة غسيل كلى وعيادات خارجية

(المرحلة الثانية)

- تزويد المستشفى بـ3 مركبات لخدمة حالات خاصة من المرضى لنقلهم إلى المستشفى
- تحديث وتأهيل المبنى القديم (قيد الدراسة الفنية)

الربع الأول 2028

مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

لواء عين الباشا
2025/12/16

- رفد المستشفى بطبيب أخصائي كلى
- تزويد المستشفى بالأدوية اللازمة
- توسعة مبنى العيادات الخارجية

مركز صحي صافوط الأولي

لواء عين الباشا
2025/12/16

- تحسين مرافق المركز
- تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى بديل للمركز الحالي

محافظة العاصمة

مستشفى التوتنجي

سحاب
2024/11/9

- إجراء صيانة شاملة لبعض أقسام المستشفى
- إجراء دراسة لتوسعة المستشفى (قيد استملاك أو مبادلة قطع الأراضي المجاورة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة) — الربع الثاني 2028

مركز صحي أم القطين الأولي

لواء ناعور
2025/6/17

- إجراء صيانة للمركز
- دراسة إنشاء مركز صحي بديل — الربع الثاني 2028

مركز صحي عراق الأمير الأولي

لواء وادي السير
2026/4/28

- توفير حافلة لنقل المرضى من المنطقة إلى مركز صحي البصّة الشامل

مركز صحي الفيصلية

لواء الموقر
2025/3/12

- إجراء صيانة شاملة للمركز

مركز صحي خريبة السوق الشامل

لواء القويسمة
2025/10/19

- تخصيص أرض لتوسعة المركز وتحديث أقسامه — الربع الرابع 2026
- تزويد المركز بالكوادر اللازمة — الربع الرابع 2026

محافظة إربد

مستشفى أبو عبيدة الحكومي

الأغوار الشمالية
2025/1/5

- تحسين مرافق المستشفى وإجراء صيانة شاملة له
- توسعة وحدة غسيل الكلى — الربع الرابع 2026

مستشفى الأميرة راية الحكومي

لواء الكورة
2025/5/11

- توسعة قسم العناية الحثيثة — الربع الرابع 2026
- توسعة قسم العلاج الطبيعي — الربع الرابع 2026
- تعبيد وتوسعة موقف السيارات — الربع الرابع 2026

مركز صحي صمد والزعترة الأولي

لواء المزار الشمالي
2026/3/3

- إجراء صيانة شاملة لمبنى المركز ومرافقه
  (لم يتم إيجاد مبنى بديل مناسب، وألزم مالك المبنى الحالي بإجراء صيانة شاملة للمبنى)

مستشفى اليرموك الحكومي

لواء بني كنانة
2025/8/31

- نقل عيادة الأسنان إلى مركز صحي حبراص وتجهيزها
- تزويد المستشفى بالمستلزمات الطبية اللازمة
- زيادة كوادر العلاج الطبيعي
- توسعة وحدة غسيل الكلى وزيادة عدد الأسرّة — الربع الرابع 2027
- إنشاء مبنى إضافي للعيادات الخارجية — الربع الرابع 2027

مستشفى الرمثا الحكومي

لواء الرمثا
2026/7/21

- إجراء صيانة شاملة للمستشفى
- تزويد المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة — الربع الرابع 2026
- رفد المستشفى بالكوادر الإدارية اللازمة — الربع الرابع 2026

محافظة العقبة

مركز صحي رحمة الأولي

وادي عربة
2025/5/21

- تحديث سيارة الإسعاف ✓
- تزويد المركز بمولد كهرباء ✓
- إجراء صيانة شاملة للمركز ✓
- رفد المركز بالكوادر الطبية — الربع الرابع 2026
- تزويد المركز بمعدات حديثة لعيادة الأسنان — الربع الرابع 2026

مركز صحي الريشة الشامل

وادي عربة
2025/5/21

- إجراء صيانة شاملة للمركز ✓
- تزويد المركز بجهاز أشعة وفني — الربع الرابع 2026
- توسعة المختبر وتحديث أجهزته — الربع الرابع 2026

محافظة الكرك

مركز صحي محيّ

لواء المزار الجنوبي
2025/8/10

- تزويد المركز بأدوية وأجهزة طبية حديثة ✓
- إجراء صيانة لبعض مرافق المركز ✓
- تزويد المركز بكوادر طبية — الربع الرابع 2026

مستشفى الزرقاء الحكومي

مستشفى الأميرة إيمان الحكومي

مركز صحي صافوط الأولي

وزارة الصحة
PRINCE AL-HUSSEIN BIN ABDULLAH II HOSPITAL
مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
CHINA AID

مستشفى الزرقاء الحكومي

قـطـــاع التـعـلـيــم

31 إجمالي عدد المواقع

19 موقعاً منجـزاً بـالكـامـل

12 موقعـاً يجـري العـمـل عـلـى إنـجـاز إجـراءاتها

84 إجـمـالـي عـدد الإجـراءات

62 إجـراء منجزاً

22 إجـراء قـيـد الإنـجـاز

يستفيد منها أكثر من 23 ألف طالب وطالبة

مواقـع أُنجـزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- مدرسة الفيصلية الأساسية المختلطة
- مدرسة كعب بن عمير الأساسية للبنين
- مدرسة أسيد بن حضير الثانوية للبنين
- مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات
- مدرسة الكتّة الأميرية الأساسية
- مدرسة الكتّة الثانوية للبنين
- مدرسة الجرف الثانوية المختلطة للبنات
- مدرسة الجرف الثانوية للبنين
- مدرسة الجديدة الأساسية
- مدرسة مغاير مهنا الثانوية للبنين
- مدرسة القادسية الأساسية للبنين
- مدرسة جاوا الثانوية للبنين

مـواقـع أنـجـزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع التعليم

مدرسة المحمدية الثانوية للبنين

مدرسة المحمدية للإناث

محافظة الزرقاء

مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسية المختلطة

لواء الرصيفة — زيارة أولى 2024/10/28 - زيارة ثانية 2025/11/23

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- رفد المدرسة بالكوادر اللازمة ✓
- إنشاء ملعب كرة قدم وحديقة وإتاحتهما للمجتمع المحلي ✓
- تزويد المدرسة بوحدتي ألعاب ✓

مدرسة سيبويه الأساسية للبنين

لواء القصبة — 2025/9/14

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إنشاء ملعب ✓
- إزالة المبنى القديم للمدرسة — الربع الرابع 2026
- إضافة غرف صفية ومختبر حاسوب وغرفة معلمين — الربع الرابع 2026

مدرسة العين البيضاء الأساسية للبنين

قضاء الأزرق — 2025/10/19

- إضافة غرف صفية وغرف للمعلمين ومختبر حاسوب — الربع الأول 2027
- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها — الربع الأول 2027
- إنشاء ملعبين لكرة القدم — الربع الأول 2027

محافظة البلقاء

مدرسة أم الدنانير الثانوية للبنين

لواء عين الباشا — 2025/12/16

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓

محافظة العقبة

مدرسة بئر مذكور الثانوية المختلطة

وادي عربة — 2025/5/21

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إضافة غرف صفية ومكتبة وتحسين المرافق العامة والملاعب ✓
- تزويد رياض الأطفال بوحدة ألعاب وتحسين مرافقها ✓
- توفير خدمة نقل للمعلمات (ضمن مشروع النقل العام) ✓

محافظة معان

مدرسة المحمدية الثانوية للبنين

لواء قصبة معان — زيارة أولى 2025/2/16 - زيارة ثانية 2026/4/6

- إضافة غرف صفية ✓
- إنشاء ملعب كرة قدم ✓
- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- تجهيز وتأثيث سكن المعلمين ✓
- إجراء صيانة شاملة لمبنى المدرسة القديم — الربع الرابع 2026

مدرسة المحمدية الثانوية المختلطة

لواء قصبة معان — زيارة أولى 2025/2/16 - زيارة ثانية 2026/4/6

- إضافة غرف صفية ✓
- إنشاء صالة رياضية مغلقة ✓
- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إنشاء ملعب أطفال وصيانة ملعب كرة السلة ✓
- تحسين مرافق المدرسة (المرحلة الثانية) ✓
- توفير خدمة نقل للمعلمات (ضمن مشروع النقل العام) ✓

مدرسة الشوبك الزراعية

لواء الشوبك — 2025/10/6

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة ✓
- إنشاء مدرسة مهنية شاملة وفق نظام (BTEC) — الربع الرابع 2027

محافظة العاصمة

مدرسة أم رمانة الأساسية المختلطة

لواء الجيزة
2025/5/4

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إنشاء ملعب أطفال ✓
- إنشاء غرف صفية ✓
- تزويد المدرسة بوحدة ألعاب ✓

مدرسة عراق الأمير الثانوية المختلطة

لواء وادي السير
2026/4/28

- إضافة غرف صفية — الربع الرابع 2026
- إجراء صيانة لبعض مرافق المدرسة — الربع الرابع 2026
- إعادة تأهيل المسرح والملاعب — الربع الرابع 2026

محافظة الطفيلة

مدرسة الحارث بن عمير الأساسية المختلطة

2025/4/17

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إجراء صيانة شاملة لملاعب المدرسة وتحسينها ✓
- إضافة غرف صفية مع خدماتها ومختبر حاسوب — الربع الرابع 2026

مدرسة غرندل الأساسية

لواء بصيرا
2026/9/28

- إعادة تأهيل مرافق المدرسة — الربع الرابع 2027
- إنشاء ملعب وساحات ومرافق لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال — الربع الرابع 2027

محافظة إربد

مدرسة بيت إيدس الثانوية المختلطة

لواء الكورة
2025/5/11

- تحسين مرافق المدرسة ✓
- توسعة جناح الروضة وإنشاء ملعب للطلبة — الربع الرابع 2026

مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات

لواء الكورة
2025/5/11

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إنشاء مختبر حاسوب وتزويده بالأجهزة اللازمة ✓
- إنشاء ملعب للمدرسة — الربع الرابع 2027

مدرسة ارحابا الثانوية الشاملة للبنات

لواء المزار الشمالي
2026/3/3

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- تزويد المدرسة بوحدة ألعاب أطفال وتطوير ملعب لمختلف الرياضات ✓
- استحداث مختبرين للحاسوب — الربع الرابع 2026

مدرسة كفر سوم الثانوية للبنين

لواء بني كنانة
2025/8/31

- إجراء صيانة شاملة للمدرسة وتحسين مرافقها ✓
- إجراء صيانة شاملة للملاعب وتحسين مرافقها ✓
- تجهيز مختبر الحاسوب وتزويده بالمعدات اللازمة ✓

مدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين

لواء القصبة
2025/12/7

- صيانة مختبر العلوم وتزويده بالمواد اللازمة ✓
- رفد المدرسة بالكوادر اللازمة ✓
- إضافة غرف صفية وتحسين مرافق المدرسة ✓
- صيانة الملاعب والحديقة ✓

محافظة المفرق

مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة

لواء البادية الشمالية الغربية
2026/8/23

- إنشاء ملعب للأطفال — الربع الرابع 2026

مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة

لواء البادية الشمالية الغربية
2026/8/23

- إنشاء غرفة رياض أطفال — الربع الرابع 2027
- إجراء صيانة شاملة للمختبر — الربع الرابع 2027
- إزالة المبنى القديم للمدرسة — الربع الرابع 2027
- إضافة غرف صفية — الربع الرابع 2027
- إنشاء ملاعب وساحات للطلبة — الربع الرابع 2027

مدرسة أم الدناينير الثانوية للبنين

مدرسة الجديدة الأساسية

مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسية المختلطة

قطاع التدريب المهني والتقني

مواقع أُنجزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- مدرسة ثيودور شنلر
- معهد التدريب المهني السلط
- معهد تدريب مهني عجلون
- معهد تدريب مهني مؤاب

مـواقـع أنـجـزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع التدريب المهني والتقني

المفرق | 2025/7/15

معهد تدريب مهني المفرق

- دعم الخريجات للبدء بمشاريعهن الإنتاجية الصغيرة
- عقد ورشات تدريب لموظفي بعض المؤسسات في المعهد
- رقمنة خدمات وإجراءات التدريب
- تقديم التسهيلات المالية اللازمة للخريجين للبدء بمشاريع إنتاجية

إربد | لواء الرمثا | 2026/7/21

معهد تدريب مهني الرمثا

- استحداث مشاغل ميكانيك وزراعة — الربع الرابع 2026
- إجراء صيانة لبعض مرافق المعهد — الربع الرابع 2026

الزرقاء | لواء الهاشمية 2025/11/23

معهد تدريب مهني الهاشمي

البلقاء | لواء عين الباشا 2025/12/16

معهد تدريب مهني لواء عين الباشا

زيارات للاطلاع على البرامج التدريبية المهنية والتأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج لتواكب المستجدات التقنية والمهارات الحديثة المطلوبة لسوق العمل

مركز تدريب مهني مؤاب

معهد تدريب مهني السلط

قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي

مواقع أُنجزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- مجمع الصناعات الزراعية
  (شركة الغذاء الآمن وشركة اكتفاء للصناعات الغذائية)
- مصنع حرفة الإبرة
- مدينة السلط الصناعية
  (الشركات العاملة والمصانع الدوائية والغذائية)
- المدينة الصناعية في مأدبا
- مصنع الصافي
- بئر في جرينة الشوابكة
- بئر لمنطقتي الحسا والجرف
- مشروع سدّ الحصاد المائي
- مشتل فيصل الزراعي

مـواقـع أنـجـزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي

محافظة إربد

مشروع تبريد وتخزين ثمار الحمضيات

الأغوار الشمالية
2025/1/5

- إجراء صيانة شاملة
- تشغيل خط فرز وتشميع وتعبئة الحمضيات بسعة 5 أطنان بالساعة وتدريب مزارعين ومهندسين زراعيين

إنشاء مركز تبريد وتخزين بسعة 10 آلاف طن — الربع الرابع 2026

تعاونية كفر سوم الزراعية لمنتجي الرمان

لواء بني كنانة
2025/8/31

- الربط ما بين الجمعية ومنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات
- تخصيص قطعة أرض للجمعية
- تعميم برامج الجمعية على الجمعيات التعاونية الأخرى
- توفير تسهيلات لمنح قروض ميسرة للنحالين

معرض المنتجات الزراعية والريفية

لواء القصبة
2025/12/7

- تخصيص مساحة في المعرض لعرض منتجات الجمعيات الإنتاجية

محافظة الكرك

المجمع الصناعي (شركة جينشينغ الدولية)

لواء القطرانة
2026/5/31

- إنشاء محطة تحويل كهربائي
  (لتأمين احتياجات المنطقة التنموية من الطاقة، شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال الـ3 سنوات المقبلة)
- تحويل المجمع الصناعي في القطرانة إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها

مصنع ألبان إدر التعاوني

لواء القصبة
2026/5/31

- تزويد المصنع بالآلات اللازمة

محافظة الطفيلة

شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء

لواء الحسا
2025/4/17

- تزويد صف رياض الأطفال في المصنع (تم إنشاؤه لخدمة العاملات) بوحدة ألعاب وملعب وأسرّة

محافظة المفرق

جمعية منتجي الفواكه

البادية الشمالية الشرقية
2024/10/2

- تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 دونماً من وزارة الزراعة ✓
- دعم الجمعية للتوسع من خلال إنشاء خط تدريج وتعبئة وتبريد للفواكه المنتجة — الربع الرابع 2026

الشركة الأولى لإنتاج البذور

2025/7/15

- منح الشركة رخصة حفر بئر ارتوازي زراعي — الربع الرابع 2026

محافظة معان

منطقة الروضة الصناعية
(شركة الصقور العربية وشركة روبينا لصناعة الأسمدة)

منطقة معان التنموية
2026/5/31

- منح منطقة الروضة الصناعية الحوافز والامتيازات الممنوحة للمدينة الصناعية في الكرك ✓

شركة مصنع ديفون للشوكولاتة

لواء البترا
2025/10/6

- تقديم تسهيلات لتزويد المصنع بالطاقة الشمسية وشموله بالحوافز المقدمة لمدينة الطفيلة الصناعية — الربع الرابع 2026
- دعم توسعة المصنع — الربع الثاني 2027

محافظة عجلون

شركة درّة عمّون للصناعات الغذائية

قضاء صخرة
2026/3/3

- دعم إجراءات توسعة الشركة — الربع الأول 2027

شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة

قضاء صخرة
2026/3/3

- دعم إجراءات توسعة الشركة — الربع الأول 2027
- تحسين الخدمات المقدمة في العيادة ومركز الطوارئ في المصنع ✓
- إضافة برامج تدريبية من خلال معهد التدريب المهني ✓
- دراسة شمول العاملين في الفروع الإنتاجية بالتأمين الصحي — الربع الرابع 2026

محافظة العاصمة

شركة دار الغذاء

لواء ناعور
2025/6/17

- تسهيل فتح أسواق جديدة للتسويق (الاتحاد الأوروبي) ✓
- تقديم تسهيلات في مجال الحصول على الطاقة ✓

عجلون | 2025/1/28

شركة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الألبسة

إربد | 2025/5/11

شركة العرين لصناعة الألبسة

مأدبا | 2024/12/29

مشروع نساء بني حميدة للنسيج

معان | 2026/5/31

شركة سنام لصناعة الزجاج

الكرك | 2026/4/6

- شركة برومين الأردن
- شركة البوتاس العربية

الطفيلة | 2026/9/28

- شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة
- شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل

عمّان | 2025/3/12

شركة مخازن الريحان
شركة المتحدة لصناعة الأدوية
شركة الوزير لصناعة المنظفات

زيارات لدعم وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز للاستثمارات القائمة والتوسع فيها

مجمع الصناعات الزراعية

قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية

مواقع أُنجزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- جمعية سيدات الرابية
- مركز البوتاس الشامل للخدمات النهارية الدامجة
- جمعية الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات
- جمعية سيدات قفقفا الخيرية
- مخيم حطين
- سيل عمّان- الزرقاء
- مركز تنمية المجتمع المحلي
- جمعية بصيرا الخيرية
- جمعية سيدات وادي الريان
- مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة
- جمعية رعاية الطفل الخيرية
- مركز الأمل للتربية الخاصة
- دائرة الأراضي والمساحة/ لواء الموقر

مـواقـع أنـجــزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية

محافظة العاصمة

مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع

لواء الموقر
2025/3/12

- تزويد المركز بالمعدات اللازمة لغايات التدريب وحافلة نقل
- إنشاء وحدة ألعاب

إجراء صيانة لبعض مرافق المركز — الربع الرابع 2026

مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة

لواء ناعور
2025/6/17

- دعم أنشطة الجمعية لتوسيع برامجها خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

حديقة النشامى

التوجيه بإنشائها 2025/10/29
الافتتاح 2026/5/12

- افتتاح الحديقة على مساحة 56 دونماً
  (تضمّ 11 ملعباً للرياضات المختلفة، ومساحات خضراء، ووحدات ألعاب للأطفال، ومرافق خدمية وعائلية)

جمعية سيدات عراق الأمير

لواء وادي السير
2025/4/28

- إجراء صيانة لبعض مرافق الجمعية
- تزويد الجمعية بالآلات اللازمة

جمعية سيدات أم الرصاص

قضاء أم الرصاص
2025/9/14

- تخصيص مدربين مؤهلين من التدريب المهني للخزف والفسيفساء
- السماح بعرض منتجات الجمعية في مركز زوار القطرانة
- دعم الجمعية من خلال إعفائها من قيمة الإيجار لمدة عام في مركز زوار موقع أم الرصاص الأثري
- الربط ما بين الجمعية ومنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات
- إيجاد مبنى بديل مناسب

دائرة الأراضي والمساحة/ جنوب عمّان

لواء القويسمة
2025/10/19

- تمديد ساعات الدوام في الدائرة لإنجاز المعاملات
- إجراء صيانة شاملة لمبنى الدائرة ومرافقها
- حل مشاكل النظام الإلكتروني
- تزويد الدائرة بالمعدات اللازمة
- رفد الدائرة بموظفين بمسمى "مستمعي إقرار"

السير بإجراءات الأرشفة الإلكترونية وأرشفة الصحيفة البيضاء — الربع الثالث 2027

محافظة إربد

تل إربد
2025/12/7

- إعادة تأهيل التل ليصبح حديقة عامة وساحات — الربع الثاني 2027
- ترميم المبنى التراثي لمدرسة ثانوية إربد للبنين — الربع الثاني 2027
- إعادة تأهيل الساحة المقابلة لثانوية إربد ودمجها ضمن مشروع حديقة التل — الربع الثاني 2027
- إنشاء مكتبة عامة — الربع الثاني 2027

جمعية ارحابا الخيرية
لواء المزار الشمالي
2026/3/3

- تزويد الجمعية بحافلة نقل للطلاب
- إجراء صيانة شاملة للجمعية
- إعادة تأهيل منطقة الألعاب الخارجية وتزويد الجمعية بوحدة ألعاب أخرى

محافظة الكرك

مركز مؤاب للخدمات الاجتماعية المتكاملة
لواء مؤاب
2025/8/10

- تزويد المركز بحافلة نقل
- صيانة حديقة الأطفال وتزويدها بوحدة ألعاب متكاملة

محافظة المفرق

حديقة المفرق العامة / جامعة آل البيت
التوجيه بإنشائها 2025/2/11 - زيارة أولى 2026/1/17 - الافتتاح 2026/8/23

- إحاطة الحديقة بسياج معدني وزراعة 10 آلاف شجرة حرجية
- إنشاء المرحلة الأولى من الحديقة على مساحة 15 دونماً تضمّ (ملعبان، ووحدة ألعاب خارجية، ومرافق للعائلات وأخرى خدمية)
- حفر بئر مياه جديدة في جامعة آل البيت لتغطية احتياجات الحديقة من المياه — الربع الرابع 2026

وحدة التدخل المبكر
قصبة حوشا
2026/8/23

- تزويد المركز بحافلة
- إجراء صيانة لبعض مرافق المركز
- بناء مركز بديل ليكون مركزاً نهارياً دامجاً — الربع الثالث 2027

محافظة عجلون

جمعية قرى شمال عجلون
2025/1/29

- تقديم دعم لاستدامة أعمال الجمعية
- تزويد الجمعية بجهازيّ تشميع وتعبئة وتغليف

محافظة مأدبا

جمعية تنمية المجتمع المحلي/ جبل بني حميدة

2024/12/28

- رفد الجمعية بالمعدات اللازمة وتزويدها بحافلة نقل ✓
- إنشاء طابق ثانٍ للجمعية لتوسعة برامجها — الربع الرابع 2026

محافظة الطفيلة

جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء

لواء الحسا
2025/4/17

- إنشاء ملعب للأطفال ✓
- توسعة الطابق العلوي ليكون غرفة لرياض الأطفال وقاعة للتدريب ✓
- توفير أجهزة حديثة لقاعة الحاسوب ✓
- توسعة المطبخ الإنتاجي وتزويده بالمعدات اللازمة ✓

محافظة البلقاء

مجمع مساكن الأسر العفيفة

الشونة الجنوبية
2025/1/5

- تعبيد الطريق الواصلة إلى المساكن وإنارتها ✓
- توفير أكشاك لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق الكورنيش وحديقة الأمير حسين ✓
- تركيب وحدات طاقة شمسية — 2027-2026
- إنشاء حديقة وملعب رياضي — 2027-2026

مخيم البقعة

لواء عين الباشا
2025/12/16

- إعادة تأهيل وصيانة قاعة المسرح في المخيم ✓
- إعادة تأهيل حديقة المخيم ✓
- إعادة تأهيل وصيانة الملعب وإنشاء ملعب ثانٍ ✓
- تبديل وحدات الألعاب بأخرى جديدة وإضافة وحدتين جديدتين ✓
- صيانة الطرق الرئيسية في المخيم وتحسين إنارتها وإنشاء شبكات لتصريف المياه — 2028-2027

محافظة الزرقاء

حديقة الجندي

لواء القصبة
2025/11/23

- إجراء صيانة شاملة للحديقة وتحسين مرافقها وفتحها أمام المواطنين
- تزويد الحديقة بوحدات ألعاب
- إنشاء ملعب ووحدة ألعاب رياضية خارجية

محافظة جرش

مركز جرش الثقافي

لواء القصبة
2025/12/7

- تزويد مكتبة المركز بمجموعة من الكتب
- تعيين مدربين للأنشطة الثقافية المختلفة
- تزويد المركز بمتحف متنقل
- تزويد المركز بأجهزة حاسوب

محافظة مـعـان

مركز البترا الشامل للخدمات النهارية الدامجة

لواء البترا
2025/10/6

- تحسين مرافق المركز وتزويده بالمعدات اللازمة
- تزويد المركز بوحدة ألعاب

الكرك | 2026/4/6

طريق صرفا - الأغوار

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية/ غور الصافي

إربد | 2025/12/7

طريق كفر أسد الجديدة

زيارات للتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين

قـــطـــاع الـســـيـــاحـــة

مواقـع أُنجـزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- كنيسة مار إلياس
- قلعة القطرانة
- متحف فينان

19 إجمالي عدد المواقع

13 موقعاً منجـزاً بـالكـامـل

6 مواقـع يـجـري العمـل علـى إنـجـازهـا

43 إجـمـالـي عـدد الإجـراءات

31 إجـراء منجزاً

12 إجـراءً قـيـد الإنـجـاز

يرتادها أكثر من 162 ألف زائر سنوياً

مـواقـع أنـجــزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع السياحة

محافظة البلقاء

شاطئ البحر الميت السياحي

زيارة أولى 2025/4/23 | الافتتاح 2026/5/23

- إعادة تأهيل الشاطئ العام
- إعادة تأهيل 4 مسابح ومرافق خدمية
- إنشاء مطاعم ومحال لتوفير احتياجات الزوار والمتنزهين
- إنشاء مواقف سيارات تتسع لأكثر من 650 مركبة
- إعادة تأهيل وحدات الألعاب المتواجدة في الحدائق

ممشى البحر الميت ومسار للدراجات الهوائية

زيارة أولى 2025/4/23 | الافتتاح 2026/5/23

- إعادة تأهيل الممشى بطول (3 كم) وتزويده بمرافق خدمية
- توفير مساحات للخدمات والأنشطة المختلفة
- إنشاء 20 كشكاً لأبناء المجتمع المحلي لتوفير احتياجات الزوار والمتنزهين
- إنشاء مسارات بطول (8 كم) ذهاباً وإياباً للدراجات الهوائية

كورنيش البحر الميت

2025/4/21

- إنشاء ممشى بطول (1.2 كم)
- إنشاء مسار للدراجات الهوائية
- تخصيص أماكن للجلسات العائلية ومرافق خدمية ومساحات خضراء واسعة
- تخصيص مناطق للأنشطة الرياضية والترفيهية وملاعب للأطفال
- مسرح خارجي يتسع لـ2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية
- إنشاء مواقف سيارات تتسع لأكثر من 1200 مركبة
- إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة

محافظة جرش

القرية السياحية البيئية

2024/11/4

إنشاء منتجع بيئي متكامل يضم فندقاً بيئياً ومرافق للعائلات على مساحة 210 دونمات

الربع الثاني 2027

محافظة العقبة

نزل فينان البيئي

وادي عربة
2025/5/21

- تزويد النزل بوحدات طاقة شمسية
- تحسين خدمات الاتصالات

محافظة معان

فندق كراون بلازا

لواء البترا

زيارة أولى 2025/10/6 - الافتتاح 2026/1/21

- إعادة تشغيل الفندق الذي أجريت له أعمال تحديث وتطوير شاملة بعد أن كان مغلقاً لمدة 12 عاماً

محافظة العاصمة

موقع أم الرصاص الأثري

قضاء أم الرصاص
2025/9/14

- إنشاء وحدات لشحن مركبات نقل السياح
- زيادة عدد مركبات نقل السياح
- توسعة الشارع المؤدي إلى مركز زوار موقع أم الرصاص الأثري
- استكمال الطريق الواصلة بين المعالم الأثرية داخل الموقع

محافظة إربد

موقع أم قيس الأثري

لواء بني كنانة
2025/12/7

صيانة وإعادة تأهيل مبنى المتحف وإنشاء ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة

الربع الرابع 2026

محافظة الطفيلة

موقع حمامات عفرا

لواء القصبة
2026/9/28

إعادة تأهيل وتطوير مرافق الموقع

الربع الأول 2028

محافظة المفرق

موقع رحاب الأثري

قضاء رحاب
2026/1/17

- إدراج الموقع ضمن برنامج "أردننا جنة" ✓
- ترميم المواقع الأثرية وصيانة الأراضي الفسيفسائية وحمايتها ✓
- تأهيل المسار السياحي داخل القرية التراثية وتجهيزه بالخدمات اللازمة — الربع الرابع 2026
- تحويل المدرسة التراثية لمركز زوار وتدريب أدلاء سياحيين من المجتمع المحلي — الربع الرابع 2026
- إيصال التيار الكهربائي للمواقع الأثرية وإنارتها — الربع الرابع 2026

موقع الشجرة المباركة

لواء البادية الشمالية الشرقية
2026/9/5

- ترميم الطريق المؤدي إلى موقع الشجرة المباركة — الربع الأول 2027
- تزويد الموقع بالخدمات الضرورية — الربع الأول 2027

محافظة الزرقاء

مشروع إعادة إحياء محمية واحة الأزرق

قضاء الأزرق

زيارة أولى 2025/10/19 - الافتتاح 2026/9/5

- إعادة إحياء غابة النخيل في منطقة قلعة الأزرق وربطها بالواحة المائية ✓
- إنشاء 4 برك جديدة — الربع الأول 2027
- إعادة استزراع الأسماك الأصيلة — الربع الأول 2027
- إنشاء مخيم بيئي — الربع الأول 2027
- إنشاء متنزه بيئي لسكان الأزرق والسياح والزوار — الربع الأول 2027

زيارات لدعم القطاع السياحي وتجويد الخدمات السياحية

عجلون | 2025/1/28

تلفريك عجلون

مأدبا | 2024/12/29

مشروع الممر السياحي- طريق الفيصلية- جبل نيبو

معان | 2026/1/21

- القرية الثقافية - منتجع حياة زمان

محمية الأزرق المائية



شاطئ البحر الميت السياحي

قـــطـــــاع الـــشـــبـــاب

مواقع أُنجزت إجراءاتها بالكامل حتى نهاية 2025

- مركز شباب وشابات الجيزة
- نادي بصيرا الرياضي
- مركز شابات عجلون
- مركز شباب رحاب
- مدينة الأمير فيصل للشباب
- مدينة الحسين للشباب

مـواقـع أنـجــزت إجراءاتها بالكامل منـذ بـدايـة عـام 2026 ومـواقـع يجري العمل على إنجازها

قطاع الشباب

محافظة إربد

مركز شابات الشونة الشمالية

الأغوار الشمالية
2025/1/5

- إجراء صيانة شاملة للمركز وتحسين مرافقه ✓
- إنشاء ملعب رياضي — الربع الرابع 2026

مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي

لواء الكورة
2025/5/11

- تحسين مرافق المركز وتزويده بالمعدات اللازمة ✓
- اعتماد الشهادات الصادرة عن المركز لبرامج التدريب لغايات الخبرة في وزارة العمل ✓
- فصل القاعة الرئيسية لتصبح طابقين — الربع الرابع 2026

مركز شباب وشابات الرمثا

لواء الرمثا
2026/7/21

- تزويد المركز بالأجهزة والمعدات اللازمة ✓

محافظة معان

ملعب البترا الرياضي

لواء البترا
2026/1/21

- إعادة تأهيل وإجراء صيانة شاملة للمعلب — الربع الأول 2027

محافظة جرش

مركز شابات جرش

2024/11/4

- إنشاء مبنى جديد للمركز ✓
- دعم مبادرات شبابية لإنشاء مدرسة للحرف اليدوية ودعم تطبيقات إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والمنزلية ✓
- رفد المركز بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء القاعة الرقمية والصالة الرياضية ✓

محافظة العاصمة

نادي شباب حسبان الرياضي

لواء ناعور
2025/6/17

- صيانة شاملة للقاعة الرئيسية للنادي ✓
- تحسين مرافق النادي وتزويده بالمعدات اللازمة ✓

محافظة الزرقاء

الملعب البلدي

لواء القصبة
2025/11/23

- إجراء أعمال صيانة شاملة للملعب البلدي والملاعب الخماسية ✓

محافظة الطفيلة

نادي عيمة الرياضي الثقافي الاجتماعي

2025/4/17

- تزويد النادي بالمعدات اللازمة
- تخصيص قطعة أرض باسم وزارة الشباب لتوسعة مرافق النادي
- بناء طابق ثانٍ للنادي
- تخصيص قاعة رياضية لتصبح مختبراً للحاسوب
- تحديث الملعب
- تحويل قاعة متعددة الأغراض لتصبح نادياً

مركز شباب وشابات القادسية

لواء بصيرا

2026/9/28

- توسيع قاعات المركز وتحسين مرافقه — الربع الثالث 2027
- تزويد المركز بمختبر حاسوب والأدوات والمعدات اللازمة — الربع الثالث 2027
- التوسع بعقد دورات اللغة الإنجليزية لكلا الجنسين — الربع الثالث 2027
- التوسع بعقد دورات التايكواندو لكلا الجنسين — الربع الثالث 2027
- إنشاء ملعب لخدمة المستفيدين من المركز — الربع الثالث 2027

محافظة المفرق

المرافق الرياضية في جامعة آل البيت

لواء القصبة

2026/8/23

- إعادة تأهيل 10 ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة بالإضافة إلى مضمار للسباقات — الربع الثاني 2027
- إعادة تأهيل المسبح الأولمبي — الربع الثاني 2027